

**План работы по пилотному введению  
федерального государственного образовательного стандарта  
основного общего образования в МОУ лицее №7**

№ п/п	Мероприятия	сроки	Ответственные	Результат
<p><b>Задачи:</b> 1) Разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих условия реализации ФГОС ООО. 2) Внести изменения в имеющуюся локальную базу в соответствии с условиями реализации ФГОС ООО. 3) Осуществить контроль за соблюдением нормативных документов участниками образовательного процесса.</p>				
1	Разработка положений, регламентирующих условия реализации ФГОС ООО	Февраль-март 2012	Заместитель директора по УР	1. Положение «О координационном совете по организации введения ФГОС основного общего образования» 2. Положение «О рабочей группе по организации введения ФГОС основного общего образования»
2	Внесение необходимых изменений в Устав МОУ лицея №7	Апрель 2012	Директор лицея	Изменения и дополнения к Уставу
3	Изменение должностных инструкций работников лицея с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих	Апрель 2012	Заместитель директора по УР	Должностные инструкции
4	Разработка основной образовательной программы основного общего образования	Май-июнь 2012	Рабочая группа, координационный совет	Основная образовательная программа основного общего образования
5	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы с учетом ФГОС ООО	Апрель - август 2012	Администрация лицея	Положения, инструкции
6	Разработка учебного плана основного общего образования в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС основного общего образования	Май-июнь 2012	Заместитель директора по УР	Учебный план основного общего образования

7	Внесение дополнений в положение «О порядке разработки рабочих программ»	Май 2012	Заместитель директора по УР, рабочая группа	Положение «О порядке разработки рабочих программ»
8	Разработка портфолио достижений обучающихся в системе ФГОС ООО	Сентябрь 2012	Заместитель директора по УР, рабочая группа	Портфолио
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
<b>Задачи:</b> 1) Определить объем финансовых затрат, необходимых для реализации ФГОС ООО. 2) Привести в соответствие документацию, регламентирующую оплату труда педагогическим работникам, реализующим ФГОС ООО.				
1	Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО в рамках бюджетного финансирования	I квартал 2012	Директор лицея	Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО
2	Внесение дополнений в положение «Об оплате труда»	Август 2012	Директор лицея	Положение «Об оплате труда»
3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Август 2012	Директор лицея	Дополнительные соглашения
<b>Организационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
<b>Задачи:</b> 1) Провести организационные мероприятия, необходимые для введения и реализации ФГОС ООО. 2) Обеспечить методическое сопровождение педагогов, реализующих ФГОС ООО.				
1	Создание координационного совета по организации введения ФГОС основного общего образования	Март 2012	Директор лицея	Приказ о создании координационного совета по организации введения ФГОС основного общего образования
2	Формирование рабочей группы по организации введения ФГОС основного общего образования	Март 2012	Директор лицея	Приказ о создании рабочей группы по организации введения ФГОС основного общего образования
3	Составление плана деятельности координационного совета в соответствии с положением «О координационном совете по организации введения ФГОС основного общего образования»	Март 2012	Координационный совет	План
4	Составление плана деятельности рабочей группы в соответствии с положением «О рабочей группе по организации введения ФГОС основного общего образования»	Март 2012	Рабочая группа	План

5	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в мероприятиях муниципального и регионального уровня по вопросам введения и реализации ФГОС	По графику проведения	Заместитель директора	Участие педагогических и руководящих работников в семинарах и конференциях
6	Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование)	Май 2012	Заместитель директора по УР, рабочая группа	Карта готовности педагогов к реализации ФГОС
7	Организационное собрание родителей будущих пятиклассников по вопросу особенностей организации образовательного процесса и содержания образования в лицее в рамках введения ФГОС	Август 2012	Заместитель директора по УР	Протокол собрания
8	Утверждение основной образовательной программы основного общего образования на заседании педагогического совета	Август 2012	Заместитель директора по УР	Решение педагогического совета
9	Разработка плана методической работы обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО	Июнь 2012	Заместитель директора по НМР	План методической работы
10	Разработка плана кафедр учителей с учетом введения ФГОС ООО	Июнь-август 2012	Руководители кафедры	План работы кафедр
11	Разработка плана контроля за введением ФГОС ООО	Май – июнь 2012	Заместитель директора по УР	План внутришкольного контроля
12	Определение и утверждение системы текущего контроля за успеваемостью учащихся, системы оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в условиях введения ФГОС.	Май 2012	Заместитель директора по УР, координационный совет	Положение «О системе оценивания»
13	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на заседаниях кафедр	По плану кафедр	Руководители кафедр	Протоколы заседаний кафедр
14	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на совещаниях при завуче	По плану внутришкольного контроля	Заместитель директора по УР	Протоколы совещаний

**Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО**

**Задачи:** 1) Обеспечить реализацию образовательной программы начального общего образования в условиях ФГОС ООО профессиональным кадровым составом.  
2) Создать условия для повышения квалификации педагогов, реализующих ФГОС ООО.

1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Июнь 2012	Заместитель директора по НМР	Таблица результатов
2	Разработка рабочих программ предметов учебного плана учителями 5-х классов с учетом формирования универсальных учебных действий	Август 2012	Заместитель директора по УР	Рабочие программы
2	Тематические семинары и практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО	По плану методической работы	Заместитель директора по НМР	Отчет
3	Составление плана поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО)	Май 2012, далее ежегодно	Заместитель директора	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
<b>Задачи:</b> 1) Информировать участников образовательного процесса и общественность о ходе реализации ФГОС ООО. 2) Изучить степень удовлетворенности ходом реализации ФГОС ООО всеми участниками образовательного процесса.				
1	Определение, рассмотрение и утверждение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Май 2012	Заместитель директора по УР, рабочая группа	Программно-методическое обеспечение
2	Изучение запросов родителей по направлениям внеурочной деятельности	Август 2012	Заместитель директора по УР	Карта запросов
3	Заключение договора между лицеем и родителями (законными представителями) обучающихся в 5 классах, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС.	Сентябрь 2012	Заместитель директора, классные руководители	Договор
4	Размещение информации о порядке введения и реализации ФГОС на сайте лица	Весь период	Заместитель директора по УР	Информация на сайте
5	Проведение родительских собраний в классах, реализующих ФГОС ООО	Весь период	Заместитель директора по УР	Протоколы собраний

1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	Июнь 2012	Заместитель директора по НМР	Таблица результатов
2	Разработка рабочих программ предметов учебного плана учителями 5-х классов с учетом формирования универсальных учебных действий	Август 2012	Заместитель директора по УР	Рабочие программы
2	Тематические семинары и практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО	По плану методической работы	Заместитель директора по НМР	Отчет
3	Составление плана поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов (по мере введения ФГОС НОО)	Май 2012, далее ежегодно	Заместитель директора	План повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
<b>Задачи:</b> 1) Информировать участников образовательного процесса и общественность о ходе реализации ФГОС ООО. 2) Изучить степень удовлетворенности ходом реализации ФГОС ООО всеми участниками образовательного процесса.				
1	Определение, рассмотрение и утверждение УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	Май 2012	Заместитель директора по УР, рабочая группа	Программно-методическое обеспечение
2	Изучение запросов родителей по направлениям внеурочной деятельности	Август 2012	Заместитель директора по УР	Карта запросов
3	Заключение договора между лицеем и родителями (законными представителями) обучающихся в 5 классах, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС.	Сентябрь 2012	Заместитель директора, классные руководители	Договор
4	Размещение информации о порядке введения и реализации ФГОС на сайте лицея	Весь период	Заместитель директора по УР	Информация на сайте
5	Проведение родительских собраний в классах, реализующих ФГОС ООО	Весь период	Заместитель директора по УР	Протоколы собраний

6	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО	Весь период	Рабочая группа	Информационные материалы
7	Публичный доклад по итогам года	Декабрь (ежегодно)	Администрация	Публичный доклад
8	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на заседаниях научно-методического совета	По плану НМС	Заместитель директора по НМР	Протоколы заседаний
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО</b>				
<b>Задачи:</b> 1) Определить уровень материально-технической оснащенности лицея в части введения ФГОС НОО. 2) Привести материально-техническую оснащенность в соответствие с требованиями введено ФГОС.				
1	Анализ готовности лицея к введению ФГОС НОО в соответствии с перечнем минимальной оснащенности образовательного процесса	Март - июль 2012	Рабочая группа	Экспертная оценка
2	Анализ готовности лицея к введению ФГОС в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в условиях ФГОС	Март - июль 2012	Рабочая группа	Экспертная оценка
3	Приведение материально-технических условий в соответствие с требованиями ФГОС	Март - август 2012	Директор	Обновление материально-технической базы
4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Июнь – Август 2012	Заместитель директора по АХЧ	Экспертная оценка
5	Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Заместитель директора по УР	Наличие доступа
6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Весь период	Заместитель директора по УР	Наличие доступа